附件1 

2019—2020年水质目标清单
	水体名称
	断面名称
	断面  类别
	水质状况
	水质目标

	
	
	
	2017年
	2018年
	2019年
	2020年

	松花江
	白山大桥
	国、省考核
	Ⅲ
	Ⅲ
	Ⅲ
	Ⅲ

	鸭绿江
	鸠  谷
	国、省考核
	Ⅱ
	Ⅱ
	Ⅱ
	Ⅱ

	鸭绿江
	葫芦套
	国、省考核
	Ⅱ
	Ⅱ
	Ⅱ
	Ⅱ

	浑  江
	大阳岔
	国、省考核
	Ⅱ
	Ⅰ
	Ⅱ
	Ⅱ

	松花江
	参乡一号桥
	省考核
	Ⅱ
	Ⅱ
	Ⅱ
	Ⅱ

	松花江
	抚生渡口
	省考核
	Ⅱ
	Ⅱ
	Ⅱ
	Ⅱ

	松花江
	海岛电站
	省考核
	Ⅲ
	Ⅲ
	Ⅲ
	Ⅲ

	鸭绿江
	二十三道沟
	省考核
	Ⅱ
	Ⅱ
	Ⅱ
	Ⅱ

	鸭绿江
	绿江村
	省考核
	Ⅱ
	Ⅱ
	Ⅱ
	Ⅱ

	鸭绿江
	七道沟
	省考核
	Ⅱ
	Ⅱ
	Ⅱ
	Ⅱ

	浑  江
	翁泉大桥
	省考核
	Ⅲ
	Ⅱ
	Ⅱ
	Ⅱ

	浑  江
	西  村
	省考核
	Ⅳ
	Ⅳ
	Ⅲ
	Ⅲ


备注：依据2018年1—12月份水质监测数据。
附件2
2019—2020年水质目标考核责任清单
	序号
	所在县市区
	水体名称
	断面名称
	责任单位

	
	
	
	
	

	1
	抚松县
	松花江
	参乡一号桥
	抚松县政府

	2
	抚松县
	松花江
	抚生渡口
	抚松县政府

	3
	靖宇县
	松花江
	海岛电站
	靖宇县政府

	4
	靖宇县
抚松县
	松花江
	白山大桥
	靖宇县政府、抚松县政府

	5
	长白县
	鸭绿江
	二十三道沟
	长白县政府

	6
	长白县
	鸭绿江
	绿江村
	长白县政府

	7
	长白县
	鸭绿江
	鸠  谷
	长白县政府

	8
	临江市
	鸭绿江
	七道沟
	长白县政府

	9
	临江市
	鸭绿江
	葫芦套
	临江市政府

	10
	江源区
	浑  江
	大阳岔
	江源区政府

	11
	江源区
	浑  江
	翁泉大桥
	江源区政府

	12
	浑江区
	浑  江
	西  村
	浑江区政府


附件3

2019—2020年水质提升工程项目清单
	序号
	项目类别
	项目名称及建设内容
	建设
地点
	所在
流域
	所在河流及

考核断面
	项目投资
（亿元）
	项目进展情况
	完成时限
	责任主体

	1
	城镇污水厂提标改造
	长白县污水处理厂（日处理2.0万吨/日）一级A提标改造项目
	长白县两江村
	鸭绿江
	鸭绿江鸠谷
	0.3330
	2018年9月开工，主体工程完成50%
	2019年6月底前
	长白县政府

	
	
	江源区污水处理厂（日处理2.0万吨/日）一级A提标改造和中水回用工程项目
	江源区孙家堡子镇
	浑江
	浑江西村
	0.7282
	2018年11月完成工程场地平整，5月开工建设
	2019年9月底前
	江源区政府

	2
	主要城镇污水处理设施建设
	抚松县新建露水河镇污水处理厂（0.3万吨/日）及管网项目
	露水河镇
	松花江
	松花江白山大桥
	0.4509
	2018年底已经投入试运行
	2019年6月底前完成验收
	抚松县政府

	
	
	临江市桦树镇污水处理厂（0.4万吨/日）项目
	临江市桦树镇
	松花江
	松花江白山大桥
	0.744574
	工程用地已经平整完毕，2019年5月开工建设
	2019年底试运行
	临江市政府

	
	
	抚松县泉阳镇污水处理（1.0万吨/日）及管网项目
	抚松县泉阳镇
	松花江
	松花江白山大桥
	0.92
	正在报批占用林地手续，然后办理国土手续，力争2019年开工建设。
	2020年底前投入运行
	抚松县政府

	3
	城镇污水管网建设
	白山市排水管网改扩建（一期）工程项目可研和立项批复
	浑江区
	浑江
	浑江西村
	
	正在编制污水管网改扩建工程可研和立项工作。
	2019年7月底前完成
	白山市住建局

	
	
	建设永丰路（矿安路-铁路）、自强街（矿新路-铁路）管网建设工程
	浑江区
	浑江
	浑江西村
	
	正在地勘和设计施工图纸。
	2019年10月底前开工
	

	4
	老旧小区污水管网改造
	完成阳光小区、惠民2区、金河花园、金河小区、南平小区、国泰小区、怡宾小区、人防小区、绿苑等9个小区供水、排水等管网和街路整修、绿化改造
	浑江区
	浑江
	浑江西村
	0.00446
	正在制定老旧小区污水改造施工方案。
	2019年底前
	白山市住建局

	5
	黑臭水体整治
	4条黑臭水体整治工程，通过采取截污纳管、清淤疏浚、生态治理等一系列措施，100%消除黑臭。
	浑江区
	浑江
	浑江西村
	3.30
	已经完成板石河、黑卧子河治理任务。正在实施碱厂沟河、金坑河治理工程
	2019年底消除黑臭2020年底长治久清
	白山市住建局

	6
	入河排污口整治
	开展松花江、鸭绿江、浑江入河排污口排查，逐个登记建档。按照“拆除一批、规范一批、整治一批”要求，制定整治方案，实行分类处置，年底前完成整治任务。
	白山市辖区内
	松花江、鸭绿江、浑江
	松花江白山大桥
鸭绿江鸠谷
鸭绿江葫芦套
浑江西村
	
	
	2019年3月底前完成排查。
2019年底前完成整治任务
	白山市生态环境局

	7
	省级以下工业园区污水处理设施
	浑江区龙山湖工业集中区污水处理（0.3万吨/日）及12公里管网项目
	浑江区工业集中区
	浑江
	浑江西村
	0.5446
	目前，处于工程前期各种手续办理阶段
	2019年10月完成准备工作。2020年底投入运行
	临江市政府浑江区政府

	
	
	临江硅藻土工业集中区（即六道沟镇）污水处理（0.2万吨/日）及污水管网项目
	临江市六道沟镇
	鸭绿江
	鸭绿江葫芦套

	0.4033
	正在办理国土用地手续，力争2019年5月开工。
	2019年底前投入运行
	

	
	
	江源工业集中区（石人镇）1.0万吨/日污水处理工程及管网
	江源区石人镇
	浑江
	浑江西村
	1.06554
	2018年已经完成工程用地平整工作，待5月开工建设。
	2019年底前投入运行
	江源区政府

	8
	强化农村生活垃圾治理
	建立农村生活垃圾分类和收集、转运、处理机制，确保沿河乡镇、村屯垃圾全收集。
	白山市辖区内
	松花江、鸭绿江、浑江
	松花江白山大桥
鸭绿江鸠谷
葫芦套
浑江西村
	
	目前，抚松县、江源区已经基本达到目标要求。长白县、靖宇县、临江市、浑江区正在积极推进之中。
	2019年底全市行政村实现达标率77%。2020年底前，全市行政村实现达标率90%以上
	白山市政府

	9
	城市节水工程
	白山市城区供水改造工程，对浑江区配水管网进行改造项目
	浑江区
	浑江
	浑江西村
	4.32
	已经完成50200m(其中新建配水管线33047m，改造配水管线17153m)
	2020年底
	市住建局
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